

Produkt	Maßnahmennummer	Maßnahmetitel	Maßnahmeverantwortlicher	Art der Maßnahme nach § 9 GemHVO (bitte ankreuzen)			Zeitraum	
				erhebliche finanzielle Bedeutung	nicht geringe finanzielle Bedeutung	geringe finanzielle Bedeutung	Voraussichtlicher Beginn	Voraussichtliches Ende
5.3.3.01.01	4316	Errichtung Br. 33 WF I TF Wagon (Ersatz Br. 5)	Herr Vollmann	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2023	2023

Maßnahmebeschreibung
 Beschreibung/Begründung der Notwendigkeit
 Nach erfolgreicher Vorerkundung aus 09-2022 ist ein zweiter GW-Leiter ausbaufähig entdeckt worden. Der Br. 33 wird als Ersatzbrunnen des Br. 5 WF I, TF Wagon geplant. Er wird für die Aufrechterhaltung des erforderlichen Dargebotes und der Trinkwasserbereitstellung benötigt.

Voraussichtlicher Finanzierungsplan gegliedert nach Kostengruppen der Anlagenbuchhaltung

Kostengruppen	Planjahr	Auszahlungen in €			A-Sachkonto	Einzahlungen in €					E-Sachkonto	Summe €	Eigenanteil Kommune €
		voraussichtliche Gesamtkosten	Auszahlungen	zuwendungsfähige		EU Antrag/Bewilligung	Bund Antrag/Bewilligung	Land Antrag/Bewilligung	Land Refinanzierung	Dritte Antrag/Bewilligung			
Vorplanung												0,00	0,00
												0,00	0,00
												0,00	0,00
												0,00	0,00
Grundlagenplanung	2023	10.000,00										0,00	0,00
												0,00	0,00
												0,00	0,00
												0,00	0,00
Ausführungen												0,00	0,00
Bau	2023	125.000,00	125.000,00		78533000							0,00	125.000,00
ELT	2023	15.000,00	15.000,00		78533000							0,00	15.000,00
												0,00	0,00
												0,00	0,00
Summe		150.000,00	140.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	140.000,00

Jährliche Haushaltsbelastungen nach Durchführungen der Investition

Aufwendungen	Planjahr	Aufwendungen						Einsparungen				Summe €	
		Nettoabschreibungen €	Bewirtschaftungskosten €	Unterhaltungskosten €	Personal €	Versicherung €	Weitere €						
	2022												0,00
	2023												0,00
	2024	3.750,00											3.750,00
	2025	3.750,00											3.750,00
Summe		7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	7.500,00

beifügte Anlagen - zwingend erforderlich (bitte ankreuzen)	A	B	C	D	E	F	G	H
--	---	---	---	---	---	---	---	---

Datum 20.09.2022
 gez. Vollmann
 Unterschrift Fachgebietsleiter/in

Datum 20.09.2022
 gez. Vollmann
 Unterschrift Sachbearbeiter/in

Datum 05.12.2022
 gez. Saggel
 Sichtvermerk Anlagensachbearbeiter/in

Kostenschätzung

Endteufe 97 m

Pos.	Leistung	Kostenschätzung
1	Baustelleneinrichtung	16.000,00 €
2	Hauptbohrung	20.000,00 €
3	Ausbau	34.000,00 €
4,	Testarbeiten	17.000,00 €
5	Erdarbeiten	5.000,00 €
6	Abschlussbauwerk	28.000,00 €
7	Laborleitungen und Dokumentation	5.000,00 €
	Summe	125.000,00 €